

CLIVA プロジェクト概要（マルチクリニック SaaS 化）

最終更新：2026 年 7 月 10 日（Phase 5 完了時点）

1. プロジェクトとは

CLIVA は、LINE を使ったクリニック向け予約システム。患者が LINE トーク画面から日時を選んで予約でき、医院スタッフは管理画面（/admin）で予約一覧の確認・新規追加・ステータス変更ができる。

これを「1 医院専用」の作りから「複数の医院が同じシステムを共有して使える SaaS」に段階的に作り替えているのが現在進行中の作業（フェーズ 1～8 のロードマップ、別紙 CLIVA_SAAS 化_実装ロードマップ.md 参照）。現時点でフェーズ 1～5 が完了。

2. システム構成

- **Webhook サーバー**：Node.js + Express + @line/bot-sdk（Render にホスティング）
- **データベース**：Supabase（PostgreSQL）
- **カレンダー連携**：Google Calendar（今のところ医院ごとに分離されておらず、Phase 6 で対応予定）
- **管理画面**：/admin（医院スタッフ用）、/platform-admin（運営者用、Phase 5 で新設）、/operator-links（運営者専用リンク集）
- **問診フォーム**：/questionnaire?reservation_id=xxx（患者が LINE のリンクから開く、未認証）
- **リポジトリ**：GitHub CLIVAmcd/CLIVALINEbot（Web UI から直接編集、ローカル git 環境なし）
- **デプロイ**：GitHub に push すると自動で Render が再デプロイ

主なファイル

ファイル

index.js
clinicContext.js
crypto.js
admin.js
platformAdmin.js
public/admin.html
public/platform-admin.html
public/operator-links.html
public/questionnaire.html
googleCalendar.js

3. マルチテナント設計のポイント

- 予約・患者・セッションなど主要テーブルすべてに clinic_id 列を追加済み。すべての Supabase クエリに .eq('clinic_id', ctx.clinicId) のような絞り込みを入れることで、医院間のデータ混在を防いでいる。
- Webhook URL は /webhook/:clinicId? という形で、医院ごとの URL にも、:clinicId を省略した 従来 URL にも両対応（既存クリニックの LINE Developers 設定を変更せずに済むように）。
- LINE チャネルシークレット・アクセストークンは clinics テーブルに暗号化して保存 (crypto.js)。暗号化されたカラムが空の場合は .env の値にフォールバックする仕組みも残している。
- 診療時間・枠の刻み（30 分ごとなど）・同時受付上限は医院ごとに clinics テーブルの列 (business_hours・slot_interval_min・max_reservations_per_slot) で管理し、generateTimeSlots() (clinicContext.js 内) でその医院用の時間割を組み立てる。

4. Supabase の主なテーブル

テーブル	役割
clinics	医院マスタ。名前・webhook_path・ステータス (trial/active/suspended) ・診療枠設定・暗号化済み LINE 認証情報
clinic_admins	医院スタッフ用のログインアカウントと、どの医院に属するかの紐付け
platform_admins	運営者（あなた）用のログインアカウント。列は id・auth_user_id・created_at のみ (role 列は無い)
subscriptions	課金管理用 (Phase 7 でまだ未使用)
patients / reservations / user_sessions	既存の予約関連テーブルに clinic_id 列を追加したもの

登録済みの主なレコード

- clinics : CLIVA (正式名称、id = a130eafd-e2e0-4fe6-9420-6adc57677efa)
- clinic_admins : auth_user_id = c7d8df31-042f-4ad7-8571-d67ffc20ea58、clinic_id は CLIVA、role = owner
- platform_admins : auth_user_id = c7d8df31-042f-4ad7-8571-d67ffc20ea58 (clinic_admins と同じ Supabase Auth ユーザーを運営者としても登録。同じ人が医院スタッフ役と運営者役を兼ねる想定)

5. フェーズ進捗（詳細はロードマップ参照）

- **Phase 1**：clinics 等の新規テーブル作成、既存テーブルへの clinic_id 追加・バックフィル 完了
- **Phase 2**：LINE チャネル情報の暗号化基盤 (crypto.js) 整備 完了（既存医院の実際の認証情報を暗号化 DB に移す作業自体はまだ・.env フォールバックで運用中）
- **Phase 3**：Webhook のマルチクリニック対応 (ctx オブジェクトパターン導入) 完了・本番稼働確認済み
- **Phase 4**：管理画面 (/admin) に Supabase Auth ログイン必須化 完了・本番稼働確認済み
- **Phase 5**：運営者用ダッシュボード (/platform-admin) ・運営者専用リンク集 (/operator-links) 完了・本番稼働確認済み
 - 医院一覧・予約件数・LINE 連携状況の確認
 - 新規医院登録 (webhook_path 自動発行、LINE 認証情報の暗号化保存)
 - 医院ステータス変更 (trial/active/suspended)
 - Supabase/Render/GitHub/Netlify のログインと各画面へのリンク集（本人確認つき）
- **Phase 6**：Google カレンダー連携のマルチクリニック化 未着手・次はここ
- **Phase 7**：Stripe 等による課金管理 未着手
- **Phase 8**：RLS 設定・非機能要件の仕上げ 未着手

6. 既知の未対応課題

- **問診フォーム API (/api/questionnaire/:reservationId) が未認証**：reservation_id さえ分かれば 第三者が問診内容を閲覧・上書きできてしまう。患者本人が LINE リンクから直接開く仕様のため今のところ意図的に未対応。
- **RLS (Row Level Security) 未設定**：現状はアプリケーション層の clinic_id 絞り込みのみに依存。Supabase 側の二重防御としての RLS は今後の課題。
- **Google カレンダー連携が医院ごとに分離されていない**：Phase 6 で対応予定。
- **既存医院 (CLIVA) の実 LINE 認証情報がまだ暗号化 DB に保存されていない**：.env フォールバックで 動作中。encrypt_existing_secrets.js スクリプトは準備済み、実行はまだ。

7. 教訓・注意点（作業時に気をつけること）

- **モジュールの push 漏れに注意**：index.js が新しく require() するファイル (crypto.js や platformAdmin.js など) を一緒に push し忘れると、Render のデプロイが Error: Cannot find module './xxx' で失敗する。複数ファイルをまとめて push/upload すること。
- **テーブルの実際の列構成を毎回確認する**：思い込みで存在しない列（例：platform_admins.role）を SQL やコードで参照するとエラーになる。information_schema.columns で事前確認するか、実際に流れたエラーメッセージを都度確認する。

- **GitHub へのファイルアップロード時は場所に注意**：public フォルダに入れるべきファイル（admin.html・questionnaire.html・platform-admin.html・operator-links.html）を誤ってリポジトリのトップ階層にアップロードしてしまうミスが発生しやすい。アップロード前に「今どのフォルダの中にいるか」を確認する。
- **Cowork 側の一時ファイルが消えることがある**：作業中に生成したファイルが時間経過や別の作業を挟むと消えてしまう不具合が繰り返し発生している。ファイルを受け取ったら早めに保存・ダウンロードする。

8. Claude.ai プロジェクトのナレッジ欄に入れておくべきファイル

- 本ファイル（PROJECT_OVERVIEW.md）
- CLIVA_SAAS 化_実装ロードマップ.md
- 現行の index.js・admin.js・admin.html・clinicContext.js・crypto.js・platformAdmin.js・platform-admin.html・operator-links.html（コードの現物）
- 各フェーズの SQL・セットアップガイド（Phase 1～5 分）
- CLIVA_新規クリニック追加マニュアル（Phase 5 で作成）